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ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 - ก.ย. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 - ก.ย. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
7 มี.ค. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 - ก.ย. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
พ.ย. 66 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
พ.ย. 66



ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 - ธ.ค 66

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 - ก.ย. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 ,เม.ย. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ทุกสิ้นรอบไตรมาส

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 - ก.ย. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 - เม.ย. 67



ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 - ก.ย. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
เม.ย. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 - ก.ย. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
พ.ย. - ธ.ค. 66

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
พ.ย. - ธ.ค. 66

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 - ก.ย. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
พ.ย. 66

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 66 - ก.ย. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
17 - 19 พ.ย. 66



ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ก.ย. 67

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ต.ค. 67



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 24 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 109,702.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.56

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00


	17ef6f9b5e370298689e29798971c6ac3c7bd154eea2b52759977ec99f14698d.pdf
	13d4ad6f6f1d9af6af3ed47ce3c940ec001d0582b0ab7a49c8b9b05ddf0f3896.pdf

	a03f5347da04292acd798f4bc4a252846c24126faf71be722f873630842b9253.pdf
	ดำเนินเมื่อ
	4feed43daed5a0f42b5df25e94b7265fa3974043d893eacb1b6b02e929907d7c.pdf


